

2018年省级财政专项资金绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省财政厅财政信息管理中心	项目名称：	系统开发费
项目实施年度	2018	项目实施开始时间：	2018-01-01
项目实施完成时间：	2018-12-31		
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
系统开发项目是江苏省财政信息化建设工作核心项目，具体分为：政府综合财务报告系统建设、统一公共支付平台建设及全省推广、“资产云”和“财务云”项目建设、移动办公和OA云平台项目、全口径监测平台等系统建设。 2018年财政信息管理中心以开发项目为抓手，贯彻落实财政部以及省委、省政府的部署要求，为深化财税体制改革、强化内部管理，发挥了重要作用。截至2019年5月31日，当年项目预算1160万元全部投入完毕，所有项目均实施完成并上线运行，取得良好的社会效果。			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
一是政府财务报告管理系统覆盖了全省5404家预算单位的政府部门财务报告和政府综合财务报告，系统上线运行为我省政府财务报告试点工作提供有力支撑；二是统一公共支付平台建设及全省推广，为进一步推动政府服务“一张网”建设，实现不见面审批（服务）和非税收入电子化收缴管理提供重要基础；三是“资产云”建成及上线运行，为全省资产清查和资产报告提供准确可靠的基础数据，为摸清政府“家底”核算政府运行成本，提供有力手段，“财务云”部署实施，既满足了国库集中支付管理“放、管、服”要求，又为预算单位提供了新旧会计制度过渡的账务处理；四是移动办公和OA云平台项目建设，为财政人员提供了新型办公方式，进一步提升了行政办公时效性、便捷性；五是全口径监测平台系统建设，为防范和化解债务风险提供信息技术手段。			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
2018年度系统开发项目的6个子项目，均全部建成并投入使用，完成率100%，系统功能全部符合相关业务要求。统一支付平台项目先后获得“江苏政务服务改革创新成果”、“电子政务优秀实践成果”、“数字江苏优秀实践成果”等奖项。			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）			
无			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
无			